Завершено натяжение восьмой пары вант на мосту на Русский

Работы ведутся в режиме нон-стоп, высота одного из пилонов перевалила за 250 метров 

Завершено натяжение восьмой пары вант мостового перехода через пролив Босфор Восточный со стороны полуострова Назимова. Общая длина смонтированных вант сегодня составляет более 2,5 километров…

Работы на главных участках моста на остров Русский ведутся в режиме нон-стоп. Стойки пилона 320-метрового пилона М6 подняты до отметки 252,4 метра – на минувшей неделе забетонированы 55-е захватки. На отметке 220 метров производится монтаж восьмой временной распорки, служащей для устойчивости пилона в процессе его возведения. 
На проектную отметку из акватории пролива Босфор Восточный поднята 17-я панель металлического пролетного строения – таким образом смонтированная плеть на 138 метров выходит за ось пилона М6 в направлении острова Русский.

На эстакадной части мостового перехода выполнен основной объем работ. Уже в ноябре текущего года готовность эстакады моста на остров Русский составит 100%. 
В настоящее время на 320-метровом участке эстакады между опорами ЭН10-ЭН17 завершена установка перильного ограждения, на 50% выполнена гидроизоляция плиты проезжей части – готовый участок сдан под укладку асфальтобетонного покрытия…

 Ведется окраска пролетного строения и стоек опор. С помощью двух комплектов вертикально-перемещающихся подмостей проводится окраска одновременно двух опор. На данный момент покрасочные работы завершены на пяти опорах…
В соответствии с графиком срок окончания работ на эстакадной части – середина ноября 2011 года.
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